

Kreditkontrolle der Investitionsrechnung

	Kredithöhe	Ausgaben 2024	Kumulierte Ausgaben 31.12.2024	Kalkulatorischer Restkredit	Verfügbare Restkredit	in Nutzung	Schliessen per 31.12.2024
Wasserversorgung	1'721'000.00	857'497.55	1'324'084.58	407'988.31	349'988.31	4	3
7101.5030.09 Sanierung Hauptstrasse (Arenenberg- bis Schiffändestrasse)	1'225'000.00	671'547.30	1'065'321.32	159'678.68	159'678.68	1	
Gemeindeversammlung am 23.11.2022	400'000.00		0.00	400'000.00	400'000.00		
Gemeindeversammlung am 05.12.2023	825'000.00		0.00	825'000.00	825'000.00		
Aufgelaufene Kosten		671'547.30	1'065'321.32	-1'065'321.32	-1'065'321.32	1	
7101.5030.10 Ersatz Wasserversorgungssteuerung	120'000.00		171'982.24	0.00	0.00	1	1
Gemeindeversammlung am 15.04.2021	120'000.00	131'137.00	171'982.24	0.00	0.00	1	1
7101.5030.27 Sanierung Hornstrasse	140'000.00	51'668.25	75'816.61	64'183.39	64'183.39	1	
Gemeindeversammlung am 24.11.2021	140'000.00	51'668.25	75'816.61	64'183.39	64'183.39	1	
7101.5030.40 Erschliessung Frommenwilerstrasse	90'000.00		48'728.76	41'271.24	41'271.24		
Gemeindeversammlung am 24.11.2021	90'000.00		48'728.76	41'271.24	41'271.24		
7101.5030.41 Sanierung Parkplatz Westerfeld	50'000.00		0.00	50'000.00	50'000.00		
Gemeindeversammlung am 23.11.2022	50'000.00		0.00	50'000.00	50'000.00		
7101.5030.22 Neubau Reservoir Drovettisberg			9'000.00	0.00	0.00		
Im Finanzplan enthalten			9'000.00	0.00	0.00		
7101.6310.40 Erschliessungsbeiträge Frommenwilerstrasse			-49'909.35	0.00	0.00		
Keine Bewilligungsbasis			-49'909.35	0.00	0.00		
7101.5030.42 Ersatz Wasserleitung Bereich Riedstrasse	46'000.00		0.00	46'000.00	0.00		1
Gemeindeversammlung am 05.12.2023	46'000.00		0.00	46'000.00	0.00		1
7101.5200.00 Einführung neue Werksoftware	70'000.00	35'145.00	35'145.00	34'855.00	34'855.00		
Gemeindeversammlung am 05.12.2023	70'000.00	35'145.00	35'145.00	34'855.00	34'855.00		
7101.6370.0024 Anschlussgebühren 2024	-20'000.00	-32'000.00	-32'000.00	12'000.00	0.00	1	1
Gemeindeversammlung am 05.12.2023	-20'000.00	-32'000.00	-32'000.00	12'000.00	0.00	1	1
Abwasserbeseitigung	266'000.00	-19'800.70	45'994.50	236'427.45	97'964.05	4	3
7201.5030.27 Sanierung Hornstrasse	100'000.00	5'989.40	62'728.80	37'271.20	37'271.20	1	
Gemeindeversammlung am 24.11.2021	100'000.00	5'989.40	62'728.80	37'271.20	37'271.20	1	
7201.5030.40 Erschliessung Frommenwilerstrasse	50'000.00		33'578.05	16'421.95	16'421.95		
Gemeindeversammlung am 24.11.2021	50'000.00		33'578.05	16'421.95	16'421.95		
7201.6370.40 Erschliessungsbeiträge Frommenwilerstrasse	-50'000.00		-33'578.05	0.00	0.00		
Gemeindeversammlung am 24.11.2021	-50'000.00		-33'578.05	0.00	0.00		
7201.5030.09 Sanierung Hauptstrasse (Arenenberg- bis Schiffändestrasse)	100'000.00	46'673.30	55'729.10	44'270.90	44'270.90	1	
Gemeindeversammlung am 23.11.2022	100'000.00	46'673.30	55'729.10	44'270.90	44'270.90	1	
7201.5030.10 Kanalsanierungen 2023	70'000.00		0.00	70'000.00	0.00	1	1
Gemeindeversammlung am 23.11.2022	70'000.00		0.00	70'000.00	0.00	1	1
7201.5030.42 Ersatz Wasserleitung Bereich Riedstrasse	16'000.00		0.00	16'000.00	0.00		1
Gemeindeversammlung am 05.12.2023	16'000.00		0.00	16'000.00	0.00		1
7201.6370.0024 Anschlussgebühren 2024	-20'000.00	-72'463.40	-72'463.40	52'463.40	0.00	1	1
Gemeindeversammlung am 05.12.2023	-20'000.00	-72'463.40	-72'463.40	52'463.40	0.00	1	1
Raumordnung	720'027.00	64'110.75	586'225.42	283'801.58	283'801.58		
7900.5290.00 Revision Ortsplanung	320'027.00	9'510.95	230'365.03	89'661.97	89'661.97		
Gemeindeversammlung am 24.11.2021	75'000.00		0.00	75'000.00	75'000.00		
Gemeindeversammlung am 21.11.2018	37'000.00		0.00	37'000.00	37'000.00		
Gemeindeversammlung am 15.04.2021	50'000.00		0.00	50'000.00	50'000.00		
Gemeindeversammlung am 23.11.2022	40'000.00		0.00	40'000.00	40'000.00		
Gemeindeversammlung am 23.11.2013	81'027.00		0.00	81'027.00	81'027.00		
Gemeindeversammlung am 22.11.2017	37'000.00		0.00	37'000.00	37'000.00		
Aufgelaufene Kosten	0.00	9'510.95	230'365.03	-230'365.03	-230'365.03		
7900.5290.021 Gestaltungsplan Pöschen 2	547'000.00	24'574.65	397'341.04	149'658.96	149'658.96		
Gemeindeversammlung am 24.11.2021	155'000.00		0.00	155'000.00	155'000.00		
Gemeindeversammlung am 21.11.2018	92'000.00		0.00	92'000.00	92'000.00		
Gemeindeversammlung am 15.04.2021	100'000.00		0.00	100'000.00	100'000.00		
Gemeindeversammlung am 23.11.2022	200'000.00		0.00	200'000.00	200'000.00		
Aufgelaufene Kosten	0.00	24'574.65	397'341.04	-397'341.04	-397'341.04		
7900.5290.022 Landumlegung Pöschen 2	40'000.00		34'710.50	5'289.50	5'289.50		
Gemeindeversammlung am 21.11.2018	20'000.00		0.00	20'000.00	20'000.00		
Gemeindeversammlung am 23.11.2022	20'000.00		0.00	20'000.00	20'000.00		
Aufgelaufene Kosten	0.00		34'710.50	-34'710.50	-34'710.50		
7900.6370.01 Erschliessungsbeiträge Pöschen (Gestaltungsplan)	-257'000.00		-107'000.00	0.00	0.00		
Gemeindeversammlung am 24.11.2021	-257'000.00		-107'000.00	0.00	0.00		
7900.5290.01 Gewässerraumlängenplanung	70'000.00	30'025.15	30'808.85	39'191.15	39'191.15		

Kreditkontrolle der Investitionsrechnung

	Kredithöhe	Ausgaben 2024	Kumulierte Ausgaben 31.12.2024	Kalkulatorischer Restkredit	Verfügbare Restkredit	in Nutzung	Schliessen per 31.12.2024
Gemeindeversammlung am 05.12.2023	70'000.00	30'025.15	30'808.85	39'191.15	39'191.15		
Gemeindestrassen	2'730'000.00	471'136.83	1'372'095.29	1'392'821.60	1'297'502.01	6	4
6150.5010.05 Sanierung Immetallstrasse	145'000.00		107'513.39	37'486.61	0.00	1	1
Gemeinderat am 02.12.2019	145'000.00		107'513.39	37'486.61	0.00	1	1
6150.5010.08 Sanierung Bahnhofstrasse West	315'000.00	46'548.18	342'241.42	0.00	0.00	1	1
Gemeindeversammlung am 24.11.2021	315'000.00	46'548.18	342'241.42	0.00	0.00	1	1
6150.5010.09 Sanierung Hauptstrasse (Arenenberg- bis Schiffländenstrasse)	1'260'000.00	138'556.46	329'662.39	930'337.61	930'337.61	1	
Gemeindeversammlung am 23.11.2022	750'000.00		0.00	750'000.00	750'000.00		
Gemeindeversammlung am 05.12.2023	510'000.00		0.00	510'000.00	510'000.00		
Aufgelaufene Kosten		138'556.46	329'662.39	-329'662.39	-329'662.39	1	
6150.5010.25 Sanierung Heimgartenstrasse	310'000.00	46'236.15	297'802.82	12'197.18	0.00	1	1
Gemeindeversammlung am 21.11.2018	310'000.00	46'236.15	297'802.82	12'197.18	0.00	1	1
6150.5010.27 Sanierung Hornstrasse	380'000.00	219'366.89	269'773.25	110'226.75	110'226.75	1	
Gemeindeversammlung am 24.11.2021	380'000.00	219'366.89	269'773.25	110'226.75	110'226.75	1	
6150.5010.40 Erschliessung Frommenwilerstrasse	150'000.00	10'080.80	154'515.47	0.00	0.00		
Gemeindeversammlung am 24.11.2021	150'000.00	10'080.80	154'515.47	0.00	0.00		
6150.6370.40 Erschliessungsbeiträge Frommenwilerstrasse	-150'000.00		-146'840.00	0.00	0.00		
Gemeindeversammlung am 24.11.2021	-150'000.00		-146'840.00	0.00	0.00		
6150.5010.41 Sanierung Parkplatz Westerfeld	270'000.00	10'348.35	13'062.35	256'937.65	256'937.65		
Gemeindeversammlung am 23.11.2022	270'000.00	10'348.35	13'062.35	256'937.65	256'937.65		
6150.5010.43 Optimierung Schulwegsicherheit	50'000.00		4'364.20	45'635.80	0.00	1	1
Gemeindeversammlung am 23.11.2022	50'000.00		4'364.20	45'635.80	0.00	1	1
Elektrizitätsversorgung	2'302'000.00	841'219.40	1'526'407.46	846'241.99	774'586.04	6	3
8711.5030.09 Sanierung Hauptstrasse (Arenenberg- bis Schiffländenstrasse)	1'254'000.00	525'063.55	944'754.69	309'245.31	309'245.31	1	
Gemeindeversammlung am 23.11.2022	450'000.00		0.00	450'000.00	450'000.00		
Gemeindeversammlung am 05.12.2023	804'000.00		0.00	804'000.00	804'000.00		
Aufgelaufene Kosten		525'063.55	944'754.69	-944'754.69	-944'754.69	1	
8711.5030.27 Sanierung Hornstrasse	200'000.00	119'737.40	194'642.24	5'357.76	5'357.76	1	
Gemeindeversammlung am 24.11.2021	200'000.00	119'737.40	194'642.24	5'357.76	5'357.76	1	
8711.5030.39 Ersatz MS-Kabel	60'000.00		27'139.35	32'860.65	0.00	1	1
Gemeindeversammlung am 24.11.2021	60'000.00		27'139.35	32'860.65	0.00	1	1
8711.5030.40 Erschliessung Frommenwilerstrasse	90'000.00		39'908.13	50'091.87	50'091.87		
Gemeindeversammlung am 24.11.2021	90'000.00		39'908.13	50'091.87	50'091.87		
8711.5030.42 Sanierung TS Stadgarten	120'000.00	40'920.05	86'944.45	33'055.55	0.00	1	1
Gemeindeversammlung am 23.11.2022	120'000.00	40'920.05	86'944.45	33'055.55	0.00	1	1
8711.6370.40 Erschliessungsbeiträge Frommenwilerstrasse	-90'000.00		-19'350.55	0.00	0.00		
Gemeindeversammlung am 24.11.2021	-90'000.00		-19'350.55	0.00	0.00		
8711.5030.41 Ersatz MS-Anlage Bügen und Oberweg	100'000.00	2'283.75	94'260.25	5'739.75	0.00	1	1
Gemeindeversammlung am 23.11.2022	100'000.00	2'283.75	94'260.25	5'739.75	0.00	1	1
8711.5030.43 Sanierung TS Untere Seestrasse	98'000.00	48'645.95	50'443.20	47'556.80	47'556.80	1	
Gemeindeversammlung am 05.12.2023	98'000.00	48'645.95	50'443.20	47'556.80	47'556.80	1	
8711.5030.44 Sanierung Grabkapelle bei Kirche (WC und Trafostation)	470'000.00	104'568.70	107'665.70	362'334.30	362'334.30		
Gemeindeversammlung am 05.12.2023	470'000.00	104'568.70	107'665.70	362'334.30	362'334.30		
Feuerwehr	94'500.00	50'158.85	149'368.25	0.00	0.00	1	
1500.5060.00 Logistikfahrzeug inkl. Aufbau Ersatzbeschaffung für Taro	135'000.00	50'158.85	149'368.25	0.00	0.00	1	
Gemeindeversammlung am 23.11.2022	135'000.00	50'158.85	149'368.25	0.00	0.00	1	
1500.6310.00 Kantonsbeitrag für Logistikfahrzeug	-40'500.00		0.00	0.00	0.00		
Gemeindeversammlung am 23.11.2022	-40'500.00		0.00	0.00	0.00		
Militärische Verteidigung	150'000.00	5'502.30	121'363.00	28'637.00	28'637.00	1	
1610.5040.00 Sanierung Kugelfang 300m	150'000.00	5'502.30	121'363.00	28'637.00	28'637.00	1	
Gemeindeversammlung am 23.11.2022	150'000.00	5'502.30	121'363.00	28'637.00	28'637.00	1	
Finanz- und Steuerverwaltung	70'000.00	18'241.05	18'241.05	51'758.95	51'758.95		
0210.5200.00 Einführung neue Gemeindesoftware inkl. Zeiterfassung	70'000.00	18'241.05	18'241.05	51'758.95	51'758.95		
Gemeindeversammlung am 05.12.2023	70'000.00	18'241.05	18'241.05	51'758.95	51'758.95		
WC-Anlagen, übrige Liegenschaften	328'000.00	38'976.85	38'976.85	289'023.15	289'023.15		
0297.5040.01 Sanierung Grabkapelle bei Kirche (WC und Trafostation)	328'000.00	38'976.85	38'976.85	289'023.15	289'023.15		
Gemeindeversammlung am 05.12.2023	328'000.00	38'976.85	38'976.85	289'023.15	289'023.15		
Total	8'381'527.00	2'327'042.88	5'182'756.40	3'536'700.03	3'173'261.09	22	13